

平成25年度 第3回事業評価監視委員会 一括審議対象事業一覧

事業名	全体B/C (残事業B/C)	対応方針 (原案)	事業化	該当要件	全体事業費	H25年度末の 投資額予定 (進捗率)	審議区分の判定		
							事業費 の増額	事業完了、 開通見通し (変更有無)	事業内容等 の変更
黒部川水系直轄砂防事業	1.2 (1.5)	事業継続	平成22年度 (中期計画策定) 昭和36年度 (直轄事業着手)	再評価後3年 (前回:平成22年)	124億円	26億円 (約20%)	無し	完了H47 (変更無)	無し
国道8号加賀拡幅	2.1 (4.0)	事業継続	平成15年度	再評価後3年 (前回:平成22年)	320億円	228億円 (約71%)	無し	一部区間H26 (変更無し) H27 (変更有り:H28以降)	無し
国道17号浦佐バイパス	防災事業	事業継続	昭和63年度	再評価後3年 (前回:平成22年)	210億円	132億円 (約63%)	無し	一部区間H26 (変更無し)	無し
国道113号鷹ノ巣道路	防災事業	事業継続	平成9年度	再評価後3年 (前回:平成22年)	153億円	48億円 (約32%)	無し	—	無し
国道289号八十里越	防災事業	事業継続	昭和61年度	再評価後3年 (前回:平成22年)	604億円 ↓ 615億円	430億円 (約70%)	有り 全体事業費の 約1.8%増 (災害復旧に伴う 増額のみ)	—	無し
七尾港大田地区 国際物流ターミナル整備事業	1.1 (13.4)	事業継続	平成3年度	再評価後3年 (前回:平成22年)	179億円	154.7億円 (約86%)	無し	完了H28 (変更無)	無し