


# 平成27年度 第1回北陸地方整備局 事業評価監視委員会

## 対象事業位置図

【資料 - 1】

平成27年度第1回  
北陸地方整備局  
事業評価監視委員会



## 平成27年度 第1回事業評価委員会 審議案件の概要

【再評価】

▽3年経過事業の前回評価はH24

事業名等	全体B/C (残事業B/C)	対応方針 (原案)	事業化等年次	該当要件	全体事業費	H27末までの投資額 見込み(進捗率)	備考
1) 河川事業の再評価							
・常願寺川直轄河川改修事業 (富山河川国道事務所)	<b>12.1</b> <b>(13.8)</b>	事業継続	平成21年度 (河川整備計画)	再評価後3年経過	124億円	40億円(約32%)	※国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用について(通知)に基づき、B/CはH24年評価時点
2) 砂防事業の再評価							
・神通川水系直轄砂防事業 (神通川水系砂防事務所)	<b>5.0</b> <b>(5.0)</b>	事業継続	平成24年度 (中期計画)	再評価後3年経過	328億円	39億円(約12%)	※国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用について(通知)に基づき、B/CはH24年評価時点
3) 河川環境整備事業の再評価							
・神通川総合水系環境整備事業 (富山河川国道事務所)	<b>6.0</b> <b>(23.2)</b>	事業継続	平成18年度	再評価後3年経過	19億円	14億円(約70%)	