



## 「犀川大橋」青緑の色彩に衣替え中です

～ 報道関係者を対象に、犀川大橋上面仮囲い内部を公開 ～

- 犀川大橋は大正 13 年に架橋され、84 年が経過していることから、市民の皆様にも今後も末永く利用していただくため、7 月末より補修工事及び塗替工事を実施しております。
- 工事は現在古い塗装を剥がしながら新しい色に塗り替える作業をしており、近隣の方々や通行される皆様への影響を最小限に抑えるため、県内で初工法となる橋全体に仮囲いをして作業を進めています。
- 作業の進捗状況は、橋の腐食が予想以上に進んでいたことから、補修工事が長引いており、全体の完了時期が年度内となる見込みです。  
ただし、道路面より上部は、年内に仮囲いを撤去し、新しい青緑の色彩に生まれ変わる予定になっています。
- 作業の予定工程
  - ①H20年 11月末 道路面より上部の橋梁の塗り替え完了
  - ②H20年 12月初旬 道路面より上部の囲い撤去（歩道一部通行止め）
  - ③H20年 12月 道路面より下部の橋梁の塗り替え塗装作業
  - ④H21年 2月末 工事完成
- 工事施工においては、足場架設等の作業時に車線規制（夜間）および、歩道の通行止め（※交通規制は、工事期間中の1週間程度）を行います。

### ◆実施概要

- ①公開場所：犀川大橋上面仮囲い内部（塗装作業）  
橋梁下面鋼材補修箇所
- ②日 時：平成20年11月11日（火） 11：00～（30分程度）
- ③集合場所：金沢中署犀川大橋交番前
- ④説明内容：塗装工事・橋梁補修状況および作業工程の説明
- ⑤取材受付：平成20年11月10日（月）17時までに事前に申込み下さい。  
※ヘルメット等をこちらで準備いたします。  
※当日は、動きやすい靴、作業服等の汚れてもよい服装でお願いいたします。

### 【申込先・問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所  
金沢国道維持出張所長 宮川 実  
T e l : 0 7 6 - 2 3 8 - 5 0 7 1 （代表）

## 参考資料

### ●仮囲いの状況



### ●塗り替え状況（囲いの中）



### ●橋桁腐食状況（橋下面）



犀川大橋では、古い塗装やサビなどを剥がす方法として、砂の微粒子を高圧空気と一緒に吹き付けて橋梁表面から除去する「**サンドブラスト**」という工法で行っています。砂煙が発生するため、橋全体に仮囲いをして作業を進めています。