

犀川大橋の補修工事予定

■ 施工工程(全体の予定)

| | 平成29年 | | | | | | 平成30年 | | | | | | | | | | | | 平成31年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----|----|------|----|----|-------|----|----|----|----|----|------------|----|--------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|--|--|
| | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 3月 | | | | | |
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | | | |
| 橋梁足場工 | | | | 足場設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工場製作工 | | | | | | | 工場製作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鋼桁補強工 | | | | | | | | | | | | | 当て板補強・部材取替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮装置工 | | | | | | | | | | | | | 設置(A1) | | 設置(A2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 舗装補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床版補修工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 床版補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗装塗替工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 塗装塗替 | | |

■ 施工工程(今週の予定)

| 年 | 平成31年 | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 |
| 曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 実施作業 | 片付け・清掃 | 片付け・清掃 | 休工 | 片付け・清掃 | 片付け・清掃 | 片付け・清掃 | 片付け・清掃 | 片付け・清掃 |
| 通行規制 | 車線規制なし | 車線規制なし | 車線規制なし | 車線規制なし | 車線規制なし | 車線規制なし | 車線規制なし | 車線規制なし |

※これらの工程は平成31年1月10日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。
 通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。