

# 犀川大橋の補修工事予定

## ■ 施工工程(全体の予定)

	平成29年						平成30年																								
	11月			12月			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月														
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
橋梁足場工				足場設置																									足場撤去		
工場製作工							工場製作																								
鋼桁補強工										当て板補強・部材取替																					
伸縮装置工												設置(A1)		設置(A2)																	
橋座排水・PC鋼棒軸力再導入工																舗装補修															
床版補修工																		床版補修													
塗装塗替工																												塗装塗替			

## ■ 施工工程(今週の予定)

年	平成30年								
日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	
曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	
実施 作業	当て板補強工	休工	休工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工	当て板補強工
通行 規制	なし	なし	なし	車線規制 夜22:00~翌朝6:00	車線規制 夜22:00~翌朝6:00	車線規制 夜22:00~翌朝6:00	車線規制 夜22:00~翌朝6:00	車線規制 夜22:00~翌朝6:00	なし

※これらの工程は5月10日(木)時点での計画であり、天候等により変更となる事もあります。毎週金曜日に更新いたします。

通行規制時は、4車線が2車線に減少しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。