




国北整企画第85号  
平成26年2月25日

石川県知事 谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長  
野田 徹



直轄事業の事業計画等（石川県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成26年度政府予算案における平成26年度事業計画等〔予定〕のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成26年度 石川県における事業計画(H26.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度事業内容	H26年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業(河川都市基盤整備事業費を含む)				3,056.300	937.263			
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)				2,891.000	886.572			
一般河川改修事業				2,891.000	886.572			
	手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	242.000	74.213	中島地区 侵食対策L=180m 等	下清水地区 侵食対策(平成27年度完成予定) 湊地区 河道掘削(平成30年度以降完成予定) 中島地区 侵食対策(平成26年度完成予定) 等	1.0~3.0
	梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	631	2,649.000	812.359	鶴ヶ島地区 護岸L=440m 白江・能美地区 築堤L=320m、用地A=0.8ha、補償1式、埋 蔵文化財調査1式 小松・牧地区 築堤L=130m、護岸L=286m、管理橋1式、小 松大橋(旧橋撤去)、市道付替1式 梯川水系河川整備計画検討 等	白江・能美地区 築堤、埋蔵文化財調査、用地補償(平成 30年度以降完成予定) 小松・牧地区 築堤、護岸、掘削(平成28年度完成予定) 等	4.5~30
河川工作物関連応急対策事業費				165.300	50.691			
	手取川	直轄管理区間 L=17.3km 護岸改善	-	130.300	39.958	美川護岸空洞化対策	-	
	梯川	直轄管理区間 L=12.2km 樋門・樋管等改善	1.1	35.000	10.733	安宅導流堤空洞化対策	前川排水機場吐出水門ゲート改善(平成26年度完成予 定)、佐々木町樋管制御装置改善(平成26年度完成予定) 等	~1.1
砂防事業				1,581.000	484.839			
砂防事業費				1,033.000	316.786			
	手取川水系	流域面積 A=444km <sup>2</sup>	417	1,033.000	316.786	桑島地区土石流対策、手取川水系砂防堰堤補強、基之助 谷上流山腹工、柳谷中流砂防堰堤群、赤岩砂防堰堤群改 築、中ノ川砂防堰堤群改築 砂防堰堤設計業務、情報基盤整備、用地補償 等	桑島地区土石流対策(平成27年度完成予定)、手取川水系 砂防堰堤補強(平成30年度以降完成予定)、基之助谷上流 山腹工(平成30年度以降完成予定)、柳谷中流砂防堰堤群 (平成30年度以降完成予定)、赤岩砂防堰堤群改築(平成 30年度以降完成予定)、中ノ川砂防堰堤群改築(平成30年 度以降完成予定) 等	2.5~12
地すべり対策事業費				548.000	168.053			
	基之助谷地区	地すべり防止区域面積A=531ha	133.4	548.000	168.053	排水トンネル工、地すべり観測 等	(平成30年度以降完成予定) 排水トンネル工 等	2.5~6.0
海岸事業				791.646	242.771			
海岸保全施設整備事業費				791.646	242.771			
	石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	427	791.646	242.771	小松工区 人工リーフ300m 等	小松工区 人工リーフ(平成30年度以降完成予定) 等	1.2~8.5
災害復旧事業				159.186	53.008			
河川等災害復旧事業費(河川 25年災)				159.186	53.008			
	梯川	古府地区 漏水対策工L=450m 前川排水機場 受電設備等機器更 新 1式	2.5	159.186	53.008	古府地区漏水対策工L=225m 前川排水機場 受電設備等機器製作及び設置等1式	古府地区漏水対策工L=225m(平成26年度完成予定) 前川排水機場 受電設備等機器等据付調整1式(平成26 年度完成予定)	0.8
合 計				5,588.132	1,717.881			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成26年度 石川県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	80	510	156	・調査推進:道路設計 ・工事推進:東山町～津波倉町地区舗装工 ニツ梨高架橋(L=162m)下部工	・調査推進:<道路設計> ・工事推進:東山町～津波倉町地区舗装工	供用必要額 1～3億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約61% 小松市東山町～小松市津波倉町 L=5.1km(4/4) 平成27年度供用予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	320	3,832	1,175	・調査推進:道路設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西島～加茂地区 ・工事推進:加茂～黒瀬地区改良工、舗装工 湯の国橋(L=100m)下部工	・調査推進:道路設計、加茂地区埋蔵文化財調査 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西島～加茂地区 ・工事推進:加茂～黒瀬地区改良工、舗装工 湯の国橋(L=100m)下部工、上部工	供用必要額 18～21億円程度	用地進捗率:約79% 事業進捗率:約72% 加賀市加茂町～加賀市黒瀬町 L=1.9km(4/4) 平成26年度供用予定 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度供用予定 ※用地取得にあたり当初の予定より時 間を要する物件が判明したことなどか ら、一部区間で供用が遅延となる見込 み
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	1,280	393	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:古府～国分地区 ・工事推進:古府地区改良工 千野地区改良工 古府地区埋蔵文化財調査 藤野～古府地区改良工	・調査推進:<道路設計> ・用地国債:(再取得) ・工事推進:古府～下町地区改良工、舗装工 道路附属物工 <藤野地区改良工>	供用必要額 17～29億円程度	用地進捗率:約81% 事業進捗率:約40% 七尾市古府町～七尾市下町 L=2.7km(2/4) 平成26年度供用予定 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	150	120	37	・調査推進:道路設計、用地調査 ・用地買収推進:酒井～本江地区	・調査推進:<道路設計>、<用地調査> ・用地買収推進:<四柳～本江地区>	―～1億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約5% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成26年度 石川県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,230	300	92	・調査推進:道路設計 ・工事推進:御所高架橋(L=157m)上部工 御所トンネル(L=490m)改良工 小坂地区改良工	・調査推進:道路設計 ・工事推進:御所高架橋(L=157m)上部工 御所トンネル(L=490m)改良工 神谷内トンネル(L=410m)改良工 小坂地区改良工	供用必要額 15~17億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約81%  金沢市神谷内町~金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度供用予定  金沢市梅田町~金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	240	200	61	・調査推進:道路設計、測量、地質調査	・調査推進:<道路設計>、<測量>、<地質調査> <用地調査>	一~3億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%  (仮称)輪島IC~(仮称)三井IC L=6.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道470号	輪島道路	L=4.7km	150	600	184	・調査推進:道路設計、橋梁設計 ・用地買収推進:小泉地区 ・工事着手:本江~長沢地区改良工	・調査推進:<道路設計>、<地質調査> ・用地買収推進:<小泉~洲衛地区> ・工事推進:<本江~長沢地区改良工>	0.1~13億円程度	用地進捗率:約65% 事業進捗率:約11%  (仮称)三井IC~能登空港IC L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道470号	七尾水見道路	L=28.1km	1,496	3,727	1,143	・調査推進:道路附属物設計 ・用地買収推進:矢田町地区 ・工事推進:千野地区改良工 矢田地区改良工 大泊地区改良工 大谷川橋(L=30m)下部工 城山高架橋(L=835m)下部、上部工 千野第一高架橋(L=16m)上部工 千野第二高架橋(L=22m)上部工 千野第三高架橋(L=62m) 下部、上部工 古屋敷町地区埋蔵文化財調査	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:公共補償 ・工事推進:大泊地区改良工、舗装工 千野~矢田地区改良工、舗装工 大谷川橋(L=30m)上部工 城山高架橋(L=835m)上部工 千野第一高架橋(L=16m)上部工 千野第二高架橋(L=22m)上部工 千野第三高架橋(L=62m)上部工 道路附属物工	供用必要額 20~23億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率、 事業進捗率及び残事業費の内訳は、富 山県区間を含む  用地進捗率:100% 事業進捗率:約95%  (仮称)七尾IC~七尾城山IC L=3.2km(2/4) 平成26年度供用予定  七尾大泊IC~灘浦IC L=7.1km(2/4) 平成26年度供用予定
計				10,569	3,241				残事業費:約1,036億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち<書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 石川県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
			事業費	地方負担額				
国道157号	石川157号交差点改良等	-	-	87	29			
	野町自転車歩行者道整備	-	-	45		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・<用地買収>	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成25年度完成予定 電線共同溝整備含む
	堀内・三日市自転車歩行者道整備	-	-	42		・調査設計 ・用地買収 ・工事	-	
国道159号	石川159号交差点改良等	-	-	1,008	336			
	菅原歩道整備	-	-	15		・調査設計	・調査設計 ・<用地買収>	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	二ツ屋北自転車歩行者道整備	-	-	246		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	木津交差点改良	-	-	267		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	遠塚~秋浜交差点改良	-	-	189		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・<用地買収> ・<工事>	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	橋場自転車歩行者道整備	-	-	291		・調査設計 ・用地買収 ・工事	-	平成25年度完成予定 電線共同溝整備含む
合計		-	-	1,095	365			

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 石川県における事業計画(H26年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道8号	-	-	-	154	77	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング	3~4億円程度	
国道157号	-	-	-	46	23	区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	区画線、車両停車帯、道路標識		
国道159号	-	-	-	46	23	区画線、道路標識	区画線、情報収集機器(ITV)		
国道160号	-	-	-	24	12	区画線、情報収集機器(ITV)	区画線		
国道470号	-	-	-	6	3	区画線	区画線		
合計			-	276	138				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成26年度 石川県における事業計画(H26年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成25年度当初 (百万円)		平成25年度 事業内容	平成26年度予定 事業内容(注)	平成26年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
七尾港	七尾港大田地区国際物流ターミナル整備事業	179	638	273	泊地(-13m)	泊地(-13m)	2～3億円程度	H28年度完成予定
金沢港	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業	253	1,394	597	岸壁(-13m)、航路(-13m)、泊地(-13m)、防波堤(西)	岸壁(-13m)、航路(-13m)、泊地(-13m)、防波堤(西)	14～18億円程度	H27年度完成予定
金沢港	金沢港予防保全事業	20	10	5	泊地(-10m)	泊地(-10m)	-～1億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
輪島港	輪島港輪島崎地区避難港整備事業	390	624	191	防波堤(第6)	防波堤(第6)	4～6億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H26年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、新規事業箇所を追加する場合があります。

平成26年度 石川県における事業計画(H26年2月)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初 (百万円)		平成25年度事業内容	平成26年度予定事業内容(注)	平成26年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
小松飛行場	空港整備事業	-	-	-	-	誘導路改良 誘導路移設	- ~ 5.1 億円程度	
計			0	0				

(注)H26年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。