



国北整企画第12号
平成26年 4月25日

新潟市長 篠田 昭 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
野田 徹



直轄事業の事業計画等（新潟市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成26年度事業計画等のうち、新潟市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成26年度 当初予算 新潟市における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係		
道路関係	6,354,000	2,172,666
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	6,354,000	2,172,666

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道7号	万代橋下流橋	L=1.5km	570	0	9,000	0	1,000	0	0	10,000	3,333	調査推進:事業損失調査	
国道7号	栗ノ木道路	L=1.4km	230	880,000	205,000	1,759,000	9,000	0	0	2,853,000	951,000	調査推進:道路、構造物設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:明石～鏡地区 西馬越～紫竹地区 公共補償 工事推進:栗ノ木川付替工 西馬越～紫竹地区改良工	用地進捗率:約64% 事業進捗率:約45% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鏡 L=1.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道7号	紫竹山道路	L=0.7km	195	290,000	54,000	735,000	1,000	0	0	1,080,000	360,000	調査推進:道路、構造物設計 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:鏡～紫竹山地区 公共補償 工事推進:紫竹山地区改良工 紫竹山ICHランプ橋(L=35m)上部工	用地進捗率:約25% 事業進捗率:約12% 新潟市中央区鏡～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道8号	白根バイパス	L=5.9km	400	1,392,000	41,000	10,000	7,000	0	0	1,450,000	483,333	調査推進:道路設計 ・用地買収推進:公共補償 工事推進:鯉湯～戸頭地区舗装工 鯉湯～戸頭地区道路附属物工 保坂～鯉湯地区改良工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約51% 新潟市南区鯉湯～新潟市南区戸頭 L=3.9km(2/4) 平成26年度開通予定 新潟市南区保坂～新潟市南区鯉湯 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約7億円 H28:約7億円 H29:約7億円 H30:約6億円
合 計				2,562,000	309,000	2,504,000	18,000	0	0	5,393,000	1,797,666		残事業費:約519億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費					事 業 車両費
国道8号	新潟地区交通対策	L=21.8km	230	0	49,000	0	1,000	0	0	50,000	16,667	調査推進:女池～桜木地区調査設計	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約67% 桜木IC改良他 L=1.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道7・8・49・116号	新潟地区沿道環境対策	L=26.7km	50	5,000	4,000	0	1,000	0	0	10,000	3,333	調査推進:姥ヶ山地区調査対策検討 工事推進:弁天橋通地区遮音壁設置	用地進捗率:100% 事業進捗率:約70% 新潟市西区小新～新潟市北区木崎 L=26.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				5,000	53,000	0	2,000	0	0	60,000	20,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 新潟市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考		
			内 訳						計					
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費						
国道8号	新潟8号交差点改良等	—	—	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	5,000		
	大野地区事故対策	—	—	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業執行環境が整った段階で確定予定
国道49号	新潟49号交差点改良等	—	—	452,000	16,800	51,000	2,200	0	0	0	522,000	174,000		
	横越地区事故対策	—	—	12,000	3,000	0	0	0	0	0	15,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	姥ヶ山事故対策	—	—	440,000	13,800	51,000	2,200	0	0	0	507,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業執行環境が整った段階で確定予定
国道116号	新潟116号交差点改良等	—	—	30,000	5,900	0	100	0	0	0	36,000	12,000		
	寄居町歩道整備	—	—	30,000	5,900	0	100	0	0	0	36,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
合 計		—	—	482,000	37,700	51,000	2,300	0	0	0	573,000	191,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 新潟市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	—	—	—	156,000	27,200	0	6,800	0	0	190,000	95,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(総合気 象観測計)	
国道8号	—	—	—	41,000	7,000	0	0	0	0	48,000	24,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道49号	—	—	—	66,400	11,200	0	400	0	0	78,000	39,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道116号	—	—	—	10,300	1,700	0	0	0	0	12,000	6,000	区画線	
合 計			—	273,700	47,100	0	7,200	0	0	328,000	164,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。