




国北整企画第87号
平成27年2月25日

石川県知事 谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
野田 徹



直轄事業の事業計画等（石川県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成27年度政府予算案における平成27年度事業計画等〔予定〕のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成27年度 石川県における事業計画(H27.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初(百万円)		H26年度事業内容	H27年度事業内容	H27年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業(河川都市基盤整備事業費を含む)			3,004.000	941.252				
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			2,894.000	906.786				
一般河川改修事業			2,894.000	906.786				
手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	244.000	76.453	湊地区 河道掘削V=16千m3 下清水地区 侵食対策L=200m 中島地区 侵食対策L=30m 等	湊地区 河道掘削(平成30年度完成予定) 下清水地区 侵食対策(平成27年度完成予定) 等	- ~2.6	
梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	631	2,650.000	830.333	長崎地区 護岸L=440m 小松地区 護岸L=420m 白江・能美地区 護岸L=200m、築堤L=500m、埋蔵文化財調査1 式、補償1式 小松・牧地区 築堤L=390m、護岸L=260m 梯川水系河川整備計画検討 等	白江・能美地区 護岸、築堤、埋蔵文化財調査(平成30年度完成予 定) 小松・牧地区 築堤、護岸(平成28年度完成予定) 等	3.3~29	
河川工作物関連応急対策事業費			110.000	34.466				
梯川	直轄管理区間 L=12.2km 樋門樋管等改善	1.3	110.000	34.466	前川排水機場吐出水門ゲート改善、佐々木町樋管制御装置改善 等	安宅護岸鋼矢板部質の改善(平成27年度完成予定)	- ~1.3	
砂防事業			1,617.000	506.659				
砂防事業費			1,099.000	344.353				
手取川水系	流域面積 A=444km ²	417	1,099.000	344.353	桑島地区土石流対策、手取川水系砂防堰堤補強、基之助谷上流 山腹工、柳谷中流砂防堰堤群、赤岩砂防堰堤群改築、中ノ川砂防 堰堤群改築 砂防設備設計、情報基盤整備、用地補償 等	手取川水系砂防堰堤補強(平成31年度以降完成予定)、柳谷中流砂 防堰堤群(平成31年度以降完成予定)、基之助谷上流山腹工(平成31 年度以降完成予定)、赤岩砂防堰堤群改築(平成31年度以降完成予 定)、桑島地区土石流対策(平成27年度完成予定)、中ノ川砂防堰堤 群改築(平成31年度以降完成予定) 等	1.7~13	
地すべり対策事業費			518.000	162.306				
基之助谷地区	地すべり防止区域面積A=531ha	133.4	518.000	162.306	排水トンネル工 等	排水トンネル工(平成31年度以降完成予定) 等	2.5~5.7	
海岸事業			771.857	241.848				
海岸保全施設整備事業費			771.857	241.848				
石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	427	771.857	241.848	小松工区 人工リーフ40m 等	小松工区 人工リーフ(平成31年度以降完成予定) 等	2.0~8.9	
災害復旧事業			83.932	27.949				
河川等災害復旧費(河川 25災)			83.932	27.949				
梯川	古府地区 漏水対策L=450m 前川排水機場 受電設備等機器更新 1式	2.5	83.932	27.949	古府地区漏水対策L=225m 前川排水機場 受電設備等機器等据付調整1式	-	-	
合 計			5,476.789	1,717.708				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成27年度 石川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	80	260	81	・調査推進:道路設計 ・工事推進:東山町～津波倉町地区舗装工	・調査推進:〈道路設計、構造物設計〉	～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約64% 小松市東山町～小松市津波倉町 L=5.1km(4/4) 平成26年度開通予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	320	2,110	661	・調査推進:道路設計、加茂地区埋蔵文化財調査 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:西島～加茂地区 ・工事推進:加茂～黒瀬地区改良工、舗装工 湯の国橋(L=100m)下部工、上部工	・調査推進:〈道路設計、構造物設計〉、 〈庄・西島地区埋蔵文化財調査〉 ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:松山～加茂地区 ・工事推進:加茂地区改良工、舗装工 〈加茂地区改良工〉	開通必要額 22～25億円程度	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約79% 加賀市加茂町～加賀市黒瀬町 L=1.9km(4/4) 平成26年度開通予定 (一般県道片山津山代線交差点部を 除く) 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度開通予定 (用地取得にあたり当初の予定より時間 を要する物件が判明したことなどから、 一部区間で開通が遅延となる見込み)
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	2,890	906	・調査推進:道路設計 ・用地国債(再取得) ・工事推進:古府～下町地区改良工、舗装工 道路附属物工 藤野地区改良工	・調査推進:〈道路設計〉	～1億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約52% 七尾市古府町～七尾市下町 L=2.7km(2/4) 平成27年2月28日開通予定 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	145	120	38	・調査推進:道路設計、用地調査 ・用地買収推進:四柳～本江地区	・調査推進:〈道路設計〉、 〈酒井地区埋蔵文化財調査〉 ・用地買収推進:〈四柳～本江地区〉 ・工事推進:〈酒井～本江地区改良工〉	～2億円程度	用地進捗率:約26% 事業進捗率:約6% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成27年度 石川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,230	1,680	526	・調査推進:道路設計 ・工事推進:御所高架橋(L=157m)上部工 御所トンネル(L=490m) 神谷内トンネル(L=410m) 小坂地区改良工	・調査推進:道路設計 ・工事推進:御所高架橋(L=157m)上部工 御所トンネル(L=490m) 神谷内トンネル(L=410m) 御所・小坂地区改良工	開通必要額 29~33億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約83% 金沢市神谷内町~金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 金沢市梅田町~金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	240	250	78	・調査推進:道路設計、測量、地質調査 用地調査	・調査推進:<道路設計、構造物設計>、<測量>、 <地質調査>、<用地調査> ・用地買収推進:<市ノ瀬~三井地区>	~7億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2% (仮称)輪島IC~(仮称)三井IC L=6.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道470号	輪島道路	L=4.7km	150	1,300	407	・調査推進:道路設計、地質調査 ・用地買収推進:小泉~洲衛地区 ・工事推進:本江~長沢地区改良工	・調査推進:<道路設計、構造物設計> <三井地区埋蔵文化財調査> ・用地買収推進:<小泉~洲衛地区> ・工事推進:小泉地区改良工 <本江~小泉地区改良工>	3~22億円程度	用地進捗率:約68% 事業進捗率:約26% (仮称)三井IC~能登空港IC L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道470号	七尾水見道路	L=28.1km	1,496	2,310	724	・調査推進:道路設計 ・工事推進:大泊地区改良工、舗装工 千野~矢田地区改良工、舗装工 大谷川橋(L=30m)上部工 城山高架橋(L=835m)上部工 千野第一高架橋(L=16m)上部工 千野第二高架橋(L=22m)上部工 千野第三高架橋(L=62m)上部工 道路附属物工	・調査推進:事業損失調査 ・工事推進:大泊地区改良工、舗装工 休憩施設整備	3~4億円程度	事業規模、全体事業費、用地進捗率、 事業進捗率は、富山県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 七尾IC~七尾城山IC L=3.2km(2/4) 平成27年2月28日開通予定 七尾大泊IC~灘浦IC L=7.1km(2/4) 平成27年2月28日開通予定
計				10,920	3,421				残事業費:約915億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H27年度予定事業内容のうち >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成27年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成26年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成27年度 石川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道157号	石川157号交差点改良等	—	—	108	36	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収	7~8億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	野町自転車歩行者道整備	—	—	108					
国道159号	石川159号交差点改良等	—	—	855	285	・調査設計 ・用地買収 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計	・調査設計 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事 ・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	菅原歩道整備	—	—	33					
	二ツ屋北自転車歩行者道整備	—	—	48					
	木津交差点改良	—	—	555					
	遠塚~秋浜交差点改良	—	—	198					
博労町~武蔵交差点改良	—	—	21						
合 計			—	963	321				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成27年度 石川県における事業計画(H27年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度当初		H26年度事業内容	H27年度予定事業内容	H27年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	—	—	—	142	71	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(白山市宮丸町)	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(白山市)	3~4億円程度	
国道157号	—	—	—	174	87	道路標識、区画線、車両停車帯	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「しらやまさん」)		
国道159号	—	—	—	72	36	区画線、情報収集機器(ITV)	区画線、情報収集機器(ITV)		
国道160号	—	—	—	10	5	区画線	区画線、情報収集機器(ITV)		
国道470号	—	—	—	6	3	区画線	区画線		
合 計			—	404	202				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成27年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成27年度 石川県における事業計画(H27.2)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成26年度当初 (百万円)		平成26年度 事業内容	平成27年度予定 事業内容(注)	平成27年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
七尾港	七尾港大田地区国際物流ターミナル整備事業	179	264	114	泊地(-13m)	泊地(-13m)	- ~ 6億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
金沢港	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業	304	1,750	759	岸壁(-13m)、航路(-13m)、泊地(-13m)、防波堤(西)	岸壁(-13m)、航路(-13m)、泊地(-13m)	10 ~ 13億円程度	H29年度完成予定
金沢港	金沢港大野地区防波堤改良事業	78				防波堤(西)(改良)	2 ~ 3億円程度	H30年度完成予定
金沢港	金沢港予防保全事業	20	10	5	泊地(-10m)	泊地(-10m)	- ~ 2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
輪島港	輪島港輪島崎地区避難港整備事業	382	597	187	防波堤(第6)	防波堤(第6)	3 ~ 6億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成27年度 石川県における事業計画(H27.2)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成26年度 (百万円)		平成26年度事業内容	平成27年度予定事業内容(注)	平成27年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
小松飛行場	空港整備事業	—	—	494	155	誘導路改良 誘導路移設	ILS角度変更	- ~ 6.3 億円程度	
計				494	155				

(注)H27年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。