



国北整企画第68号
平成28年2月24日

石川県知事 谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
藤山 秀章



直轄事業の事業計画等（石川県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成28年度政府予算案における平成28年度事業計画等〔予定〕のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部 企画課 企画第一係

平成28年度 石川県における事業計画(H28.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初(百万円)		H27年度事業内容	H28年度事業内容	H28年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			2,841,000	909,120				
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			2,715,000	868,800				
一般河川改修事業			2,715,000	868,800				
手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	210,000	67,200	湊地区 河道掘削V=20.7千m3 下清水地区 侵食対策L=180m 等	湊地区 河道掘削、橋脚保護(平成30年度完成予定) 等	0.01~2.3	
梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	631	2,505,000	801,600	白江・能美地区 護岸L=600m、築堤L=550m、埋蔵文化財調査1式 佐々木地区 用地A=3.0ha、埋蔵文化財調査1式、補償1式 国府地区 用地A=0.6ha 小松・牧地区 築堤L=20m、護岸L=100m、根固め工L=250m 等	白江・能美地区 護岸(平成30年度完成予定) 佐々木地区 築堤、埋蔵文化財調査(平成32年度以降完成予定) 国府地区 築堤、埋蔵文化財調査、樋管(平成32年度以降完成予定) 小松・牧地区 護岸(平成28年度完成予定) 等	4.4~26	
河川工作物関連応急対策事業費			126,000	40,320				
梯川	直轄管理区間 L=12.2km 樋門・樋管等改善	-	126,000	40,320	安宅護岸鋼矢板部質的改善	-	-	
砂防事業			1,601,000	512,320				
砂防事業費			1,083,000	346,560				
手取川水系	流域面積 A=444km2	417	1,083,000	346,560	手取川水系砂防堰堤補強、柳谷中流砂防堰堤群、甚之助谷上 流山腹工、赤岩砂防堰堤群改築、桑島地区土石流対策、中ノ川 砂防堰堤群改築 砂防設備設計、情報基盤整備、用地補償 等	手取川水系砂防堰堤補強(平成32年度以降完成予定)、柳谷中流 砂防堰堤群(平成32年度以降完成予定)、甚之助谷上流山腹工(平 成32年度以降完成予定)、赤岩砂防堰堤群改築(平成32年度以降 完成予定)、中ノ川砂防堰堤群改築(平成32年度以降完成予定) 等	2.1~12	
地すべり対策事業費			518,000	165,760				
甚之助谷地区	地すべり防止区域面積A=531ha	133	518,000	165,760	排水トンネル工 等	排水トンネル工 等 (平成32年度以降完成予定)	1.5~5.7	
海岸事業			807,362	258,355				
海岸保全施設整備事業費			807,362	258,355				
石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	427	807,362	258,355	小松工区 人工リーフ50m 等	小松工区 人工リーフ(平成32年度以降完成予定) 等	2.5~8.9	
合計			5,249,362	1,679,795				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成28年度 石川県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	100	80	26	・調査推進:道路設計、構造物設計	・調査推進:(道路設計)、(構造物設計) ・工事推進:(舗装工)	～1億円程度	能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	320	2,450	784	・調査推進:道路設計、構造物設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工、舗装工	・調査推進:道路設計、構造物設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進:(橋梁下部工)	12～14億円程度	加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度開通予定 (用地取得にあたり当初の予定より時間を要する物件が判明したことなどから、一部区間で開通が遅延となる見込み)
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	20	6	・調査推進:道路設計	・調査推進:(道路設計)	～1億円程度	七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	145	190	61	・調査推進:道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工	・調査推進:(道路設計) ・(用地買収推進) ・工事推進:改良工	1～3億円程度	羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,250	3,340	1,069	・調査推進:道路設計 ・工事推進:改良工、トンネル工、橋梁上部工	・調査推進:道路設計、構造物設計 ・工事推進:トンネル工	開通必要額 30～33億円程度	金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	240	740	237	・調査推進:道路設計、構造物設計、測量、地質調査、用地調査 ・用地買収推進	・調査推進:(道路設計)、(構造物設計)、(地質調査)、(用地調査) ・(用地買収推進)	～7億円程度	(仮称)輪島IC～(仮称)三井IC L=6.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道470号	輪島道路	L=4.7km	150	2,240	717	・調査推進:道路設計、構造物設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 ・工事推進:改良工	・調査推進:道路設計、構造物設計 ・(用地買収推進) ・工事推進:改良工、橋梁上下部工	10～21億円程度	(仮称)三井IC～能登空港IC L=4.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度 石川県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道470号	七尾氷見道路	L=28.1km	1,496	440	141	・調査推進:事業損失調査 ・工事推進:改良工、舗装工	—	—	七尾IC~七尾城山IC L=3.2km(2/4) 平成27年2月28日開通済 七尾大泊IC~灘浦IC L=7.1km(2/4) 平成27年2月28日開通済 H27完了
計				9,500	3,041				残事業費:約853億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H28年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 石川県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道157号	石川157号交差点改良等	—	—	156	52	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 電線共同溝整備含む
	{ 野町自転車歩行者道整備	—	—	156				
国道159号	石川159号交差点改良等	—	—	549	183	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 平成27年度完成予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 電線共同溝整備含む
	{ 菅原歩道整備	—	—	9				
	{ 二ツ屋北自転車歩行者道整備	—	—	144				
	{ 木津交差点改良	—	—	63				
	{ 遠塚～秋浜交差点改良	—	—	273				
	{ 博労町～武蔵交差点改良	—	—	60				
国道160号	石川160号交差点改良等	—	—	120	40	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 庵歩道整備	—	—	99				
	{ 佐々波歩道整備	—	—	21				
合 計		—		825	275			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成28年度 石川県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	-	-	-	252	126	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(白山市)	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(白山市)	3億円程度	
国道157号	-	-	-	54	27	区画線、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(道の駅「しらやまん」)	区画線		
国道159号	-	-	-	98	49	区画線、情報収集機器(ITV)	区画線		
国道160号	-	-	-	32	16	区画線、情報収集機器(ITV)	区画線		
国道470号	-	-	-	8	4	区画線	区画線		
合 計			-	444	222				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成28年度 石川県における事業計画(H28.2)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成27年度当初 (百万円)		平成27年度 事業内容	平成28年度予定 事業内容(注)	平成28年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
七尾港	七尾港大田地区国際物流ターミナル整備事業	179	164	72	泊地(-13m)	泊地(-13m)	1～2億円程度	H20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
金沢港	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業	304	1,267	556	岸壁(-13m)、航路(-13m)、泊地(-13m)	航路(-13m)	6～9億円程度	H29年度完成予定
金沢港	金沢港大野地区防波堤改良事業	78	277	122	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	3～7億円程度	H30年度完成予定
金沢港	金沢港予防保全事業	20	120	59	泊地(-10m)	泊地(-10m)	-～2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
輪島港	輪島港輪島崎地区避難港整備事業	382	582	186	防波堤(第6)	防波堤(第6)	3～7億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H28年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。