

つながります。かわります。

【令和2年度】施工最盛期となっている工事の紹介（第2回）

- 朝日温海道路は一日も早い完成を目指しており、令和2年8月現在で28の工事が進行中です。
- 本号では28の工事より、前号に引き続き、施工最盛期となっている工事（下図①～⑧）について、ご紹介いたします。
- 工事中は、地域の皆さまにご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



今回紹介する工事箇所



① 檜原地区改良その2工事 (株)水倉組



工事箇所全景

- [工事場所]
・村上市檜原地先
- [工期]
・2020.12.5まで
- [工事内容]
・道路土工
・地盤改良工等



現場代理人
大関 謙一

当現場の工事内容は、朝日温海道路の本線を施工するために、檜原地区にて地盤改良と側道の施工、板屋越地区にて工事用道路の造成を行います。7月より側道の造成と伐採木の処理を行っています。9月中頃より地盤改良と工事用道路造成を予定しています。期間中は、運搬車両などが国道7号から出入りを行い、現場内工事用道路を通行します。林道等の交差点では一旦停止し、地域の方を最優先として安全運転、安全作業を行います。期間中、地域の方の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

② 塩野町地区改良その7工事 (株)新潟藤田組



工事箇所全景

- [工事場所]
・村上市塩野町地先
- [工期]
・2020.11.28まで
- [工事内容]
・地盤改良
・横断管渠等



現場代理人
渡邊 哲也

当現場は現在、横断管渠工の施工中となります。また、横断管渠工の施工と同時に、地盤改良工の準備を進めています。9月初旬頃より地盤改良の施工が始まりますと、大型の施工機械や運搬車両が多く往來します。安全施工を最優先とし、環境対策を行いながら工事を進めて参ります。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

裏面に続く (③～⑧)

編集・発行・お問い合わせ先 (国土交通省 北陸地方整備局)

■新潟国道事務所
計画課

TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65

村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上小川川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課

TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
TEL 0254-62-7645
朝日温海道路相談室
(火・木曜日のみ。祝日除く)

TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
TEL 0254-62-7645
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、工事の概要や進捗状況等を紹介しています。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiku/now/nichientou/index.html>



【令和2年度】施工最盛期となっている工事の紹介 ※表面の続き

③ 塩野町川橋下部工事 (株)植木組



工事箇所全景

- 【工事場所】
- ・村上市塩野町地先
- 【工期】
- ・2021.1.15まで
- 【工事内容】
- ・場所打杭工
 - ・橋台躯体工 等



現場代理人
外川 雅之

当現場の工事内容は、塩野町川にかか
る橋梁を支える橋台工事です。昨年11
月頃より着手し、今年の10月下旬に左
岸側のA2橋台、11月中旬に右岸側の
A1橋台が完成し、12月中旬に全ての作
業が完了となる予定です。工事期間中は、
林道新保岳線を利用させていただきます。
また、河川の締切により工事を行います
ので、濁水等の流出がないように細心の
注意を払って施工して参ります。皆さま
にはご不便・ご迷惑をおかけいたします
が、ご理解・ご協力をお願いいたします。

④ 大須戸地区改良その4工事 (株)日本建機



杉枝葉の積込運搬状況

- 【工事場所】
- ・村上市大須戸地先
- 【工期】
- ・2020.11.9まで
- 【工事内容】
- ・地盤改良
 - ・路体盛土



現場代理人
太田 雄二

当現場は、国道7号より300m程山側
に入ったところにあり、猿の群れも見ら
れる大変自然豊かな場所となります。
6月より路体盛土、抜根処理、排水構
造物の布設と、大型車両の往来が頻繁に
なります。
安全管理および環境対策に配慮すると
ともに、地域住民の方々との連絡を取り合
いながら皆さまのご迷惑にならないよう
工事を進めて参りますので、引き続き工
事へのご理解とご協力の程よろしくお願
いします。

⑤ 大沢地区函渠工事 (株)加藤組



函渠本体の掘削状況

- 【工事場所】
- ・村上市大沢地先
- 【工期】
- ・2020.12.28まで
- 【工事内容】
- ・函渠工 等



現場代理人
小武 敦

当現場の主要工事は、4号トンネル出
口の大沢地区（ミスカミ沢）における水
路ボックスとなります。
今春からヤード整備をしつつ、本格的
な掘削工事に入りました。本体函渠は年
内完成に向け、施工を進めて参ります。
工事期間中は大型車両の搬入も多
くなり、近隣住民の皆さまには何かとご迷
惑とご不便をおかけしますが、安全を最
優先とし環境にも配慮しつつ施工を進め
て参りますので、工事へのご理解とご協
力をお願いいたします。

⑥ 北中地区改良工事 (株)富樫組



工事箇所全景

- 【工事場所】
- ・村上市北中地先
- 【工期】
- ・2020.11.2まで
- 【工事内容】
- ・地盤改良
 - ・工事用道路盛土 等



現場代理人
川内 俊昭

当現場は、北中地区において朝日温海
道路に係わる箇所の地盤改良をメインに、
工事用道路及び側道の盛土、付近の水田
の用排水を整備する工事です。3月中旬
から水路の整備を行い、現在は工事用道
路と側道の盛土を行い、稲の刈入れ時期
までに側道の整備を終わらせたいと思っ
ています。7月下旬からは、メインとな
る地盤改良工事に取り掛かっています。
付近で農耕作業を行っている皆さまに
は、ご不便、ご迷惑をお掛けしてしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたしま
す。

⑦ (山北地区)準備その4工事 (株)富樫組



工事箇所全景

- 【工事場所】
- ・村上市勝木地先
- 【工期】
- ・2020.12.10まで
- 【工事内容】
- ・盛土工
 - ・函渠工 等



現場代理人
太田 貴博

当現場は朝日温海道路の勝木地区にお
いて、アクセス道路を整備する工事です。
現在、地盤調査等の準備作業を行って
おります。8月以降、地盤改良工事が本
格化して参ります。資機材の搬入等で大
型車両の通行や、周辺道路の交通規制を
行うこととなります。
地域住民の皆さまには何かとご迷惑を
お掛けすることになるかもしれませんが、
安全最優先で工事を進めていきますので、
皆さまのご理解とご協力をお願いいた
します。

⑧ (山北地区)準備その3工事 (株)日本建機



路体盛土の施工状況

- 【工事場所】
- ・村上市中浜・府屋地先
- 【工期】
- ・2021.2.15まで
- 【工事内容】
- ・路体盛土
 - ・地盤改良工 等



現場代理人
中西 辰久

当現場は、中浜地区と府屋地区の2箇
所を施工する工事になります。現在の工
事内容は、5月下旬から中浜地区の工
事用道路の施工で、掘削・路体盛土・排水
構造物設置等の作業を行なって参ります。
府屋地区は隣接する他工事があり、9月
頃より地盤改良工事に着手する予定です。
工事期間中は、地域住民の皆さまのご
迷惑にならないよう、また、環境への配
慮と事故の無いよう安全作業で行って参
りますので、工事へのご理解とご協力の
程、よろしくをお願いいたします。