

令和6年3月4日(月) 07時00分時点
国土交通省・石川県

- ・主要な幹線道路における緊急復旧の進捗率


※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
1月19日	実質的に解消 ※4

※3:内閣府防災資料より
※4:2/13に全て解消


優先復旧の要望数	43箇所
うち完了数	36箇所(約8割)

※5:水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り



 :国交省対応(走行可能)
 :県対応(走行可能・この他にも作業を実施)
 :自衛隊対応(走行可能)
 :自動車専用道路(走行可能)
 :自動車専用道路(走行不可)
 :被災規模 大
 :国復旧業者作業箇所
 :沿岸部への到達点

} 一般道





令和6年能登半島地震による対応状況 TEC-FORCE 被災状況調査班(道路)等 活動状況～【九州地方整備局】

2月28日(水)～3月4日(月)の活動状況

- 高度技術支援班 (水道：輪島市)
- ドローン班 (輪島市)



▲現地調査状況 (ドローン班)



▲内業状況 (ドローン班)



▲現地調査状況 (高度技術支援班 (水道))



▲打合せ状況 (高度技術支援班 (水道))




令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 給水支援 活動状況～

< 2/28～3/4の活動内容 >

散水車派遣(輪島市、珠洲市、能登町)

- ・応急仮設住宅受水槽への給水
- ・支援者支援として、仮設入浴施設への給水
- ・仮設トイレ、タンク等への給水
- ・移動式ランドリーカー等への給水
- ・水道配管漏水調査のための給水



支援者宿泊 仮設入浴施設への給水
(輪島市内 3/1～)



応急仮設住宅受水槽への給水
(輪島市内・珠洲市内)

2024/03/04