

| |
|-----------|
| 北陸地方整備局 |
| 記者発表・資料配付 |

| | |
|-------|-------------|
| ・記者発表 | 平成16年10月31日 |
| ・資料配付 | 16時00分 |
| 日時 | |

| | |
|----|--------------------------------|
| 件名 | 「平成16年新潟県中越地震」災害対策状況について(第28報) |
|----|--------------------------------|

| | |
|------|----------|
| 取り扱い | 発表をもって解禁 |
|------|----------|

| | |
|-----|-----------------------|
| 発表先 | 新潟県政記者クラブ 新県政記者クラブ |
|-----|-----------------------|

| | |
|------|--|
| 発表概要 | 平成16年10月23日17時56分頃発生した新潟県中越地方を震源とした地震による北陸地方整備局管内における災害対策の状況について |
|------|--|

| | | | |
|--------|-----------|---------------------|----------|
| | 北陸地方整備局 | TEL(代表)025-266-1171 | |
| 問い合わせ先 | 所属 | 氏名 | 電話 |
| | 企画調査官 | 栗原 淳一 | 内線3113 |
| | 都市・住宅整備課長 | 畑 めぐみ | 内線6161 |
| | 河川計画課長 | 守安 邦弘 | 内線3611 |
| | 道路計画課長 | 中前 茂之 | 内線4211 |
| | 港湾空港情報管理官 | 阿原 進 | 内線60-370 |

北陸地方整備局災害対策本部情報（第28号）

平成16年10月31日15時00分現在

1. 北陸地方整備局災害対策本部防災状況

国土交通省北陸地方整備局は、10月23日18時00分に災害対策本部を設置した。現在、非常体制を継続中である。

2. 北陸地方整備局 所管施設関係復旧等 総括情報

【道路関係】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添1

全面通行止めは、国道17号川口町和南津^{わなづ}トンネル1箇所。

国道17号川口町牛ヶ島などの3箇所では、引き続き車線規制を行いながら交通開放。

この他、県管理の国道や地方道で114箇所（110 114）が全面通行止。

道路関係の被災状況を取りまとめた「平成16年度 新潟県中越地震（第一報）」を作成し、下記のホームページ上で公開している。

<http://www.hrr.mlit.go.jp/road/>

【河川関係】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添2

被災箇所のうち、雨水や水位の上昇により堤体が深刻な事態になる可能性が高い箇所など、特に緊急性の高い9箇所については、緊急復旧工事を実施中（うち、長岡市^{さんびょうのまち}三俵野町地先における裏法崩れ箇所については、25日24:00に完了。残る8箇所については、11月4日までに完了予定）。

信濃川本川（30k 妙見堰）

堰本体の損傷及び長岡市上水道の取水維持のため、1、2、7号ゲート及び調節ゲートを全閉している。

なお、妙見堰管理支所の通信用鉄塔（高さ28.2m）が転倒する恐れが生じていることが判明したので、長岡市とともに近隣住民の方々に事情を説明し、住民の方々に自主避難していただいた。直ちに補強対策を行い、順次、撤去作業を実施中。

上記以外の箇所についても、被害の拡大を防ぐため、被害が大きいなど優先度の高い箇所から、応急復旧を、順次、実施中。

これまでに、緊急復旧箇所を含めて、118箇所（89 118）について応急復旧を完了。

河川関係の被災状況を取りまとめた「平成16年度 新潟県中越地震による河川被害状況（速報版）」を作成し、下記のホームページ上で公開している。

<http://www.hrr.mlit.go.jp/>

【自治体への支援等】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添4

行方不明者の捜索に関わる職員の派遣等

新潟県は明日（11月1日）から皆川真優ちゃんの収容に本格着手することを決定し、本日新潟県知事より北陸地方整備局長に対し無人化施工に関する技術指導の要請があり職員を派遣した。また、無人化施工のバックホウを派遣する。

長岡市妙見町の土砂崩落現場に北陸地方整備局及び東北地方整備局の照明車7台稼働中。

避難所等への災害対策機械の派遣

小千谷市内の被災住民避難所に照明車5台を派遣し、夜間照明及び電源供給を実施中のほか、被災箇所等に災害対策機械（照明車、画像伝送装置、排水ポンプ車、対策本部車等）を派遣。

簡易トイレの設置

建設業関係3団体が北陸地方整備局の依頼により小千谷市等の被災地に837個の簡易トイレを設置済み。

（社）日本土木工業協会北陸支部、（社）日本道路建設業協会北陸支部、（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会北陸支部

市町村道の道路災害の復旧支援

地震により被災した市町村道については、まだ十分にその被災状況を把握し得ない状況にあり、新潟県から災害調査の支援要請がありました。

このため、10月30日より北陸地方整備局に「新潟県中越地震による市町村道の道路災害の復旧支援本部（本部長：北陸地方整備局道路調査官）」を設置し、10月31日から北陸地方整備局職員等を現地に派遣し、市町村道の災害状況の緊急調査を支援している。

10月31日は123名の北陸地方整備局職員等が調査を実施

土砂災害危険箇所等の点検

新潟県の要請により、10月27日から31日にかけて、土砂災害対策緊急支援チームを編成し、新潟県中越地震の震度5弱以上の地域において、地すべりや山腹崩壊が集中しており、人命に影響を及ぼす恐れの高い箇所を有する小千谷市など16市町村を対象に、土砂災害危険箇所等の緊急点検を実施している。

現地本部を湯沢砂防事務所^{あぶるま}破間川出張所に設置し、毎日約100名規模で実施し、30日までに約1,042箇所の点検を実施した。

芋川埋塞対応への支援（現地画像の配信）

新潟県の要請により山古志村寺野地区及び東竹沢（前沢川合流点下流）地区2箇所において芋川埋塞状況を監視するため、30日より現地画像を新潟県庁、長岡地域振興局、小出地域振興局に配信を開始した。

住宅の応急危険度判定への支援

- ・新潟県及び関係市は、10月24日に被災建築物の応急危険度判定を実施している。
- ・国土交通省は、新潟県からの支援要請に基づき、25日に北陸地方整備局内に判定支援調整現地本部を設置し、新潟県に協力して判定支援を実施している。

判定支援調整現地本部組織

国土交通省、(独)都市機構、住宅金融公庫、(財)日本建築防災協会

- ・10月30日までに、新潟県及び近隣地方公共団体等から派遣された応急危険度判定士により、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、川口町、堀之内町、広神村、川西町、中里村、栃尾市、守門村、大和町、小国町、刈羽村において18,763戸の判定が行われた。

新着情報及び前発表資料との相違部分はアンダーラインを引いています。

【道路関係】

(直轄国道)

全面通行止 1 箇所

| 関係事務所 | 場所 | 被災概要 | 復旧状況 | 交通規制状況 |
|---------|---|--------------------|-------|-----------------|
| 長岡国道事務所 | 国道 17 号 (川口町和南津トンネル 256.6 ~ 256.9kp) | トンネル内のコンクリート剥離(崩落) | 応急対策中 | 23日午後7時から全面通行止め |

その他の規制箇所 3 箇所

| 関係事務所 | 場所 | 被災概要 | 復旧状況 | 交通規制状況 |
|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|--|
| 長岡国道事務所 | 国道 17 号 (川口町野田 257.4kp) | 橋梁部段差 (10cm ~ 30cm) | 応急対策中 | 23日午後3時20分から全面通行止め 24日午後3時20分から1車線で片側交互通行 |
| | 国道 17 号 (川口町牛ヶ島 262.5kp) | のり面崩壊 | 応急対策中 | 25日午前9時35分から全面通行止め 25日午後5時から緊急車両や地域交通に開放 29日午後8時から片側交互通行で一般車両に開放 |
| | 国道 17 号 (川口町天納 263.5kp) | 道路崩壊 (JRを含む) 延長 60 ~ 80 m | 応急対策中 | 23日午後6時45分から全面通行止め 25日午前1時から緊急車両や地域交通に開放 29日午後8時から片側交互通行で一般車両に開放 |

規制解除箇所 13 箇所

| 関係事務所 | 場 所 | 復旧状況 |
|---------|---|---------------------|
| 長岡国道事務所 | 国道8号 比角跨線橋 (柏崎市比角 94.0kp) | 23日午後10時 規制解除 |
| | 国道8号 柏崎バイパス半田地先 (柏崎市半田～希望ヶ丘 92.8kp～93.4kp) | 24日午後5時 規制解除 |
| | 国道8号 大積橋 (長岡市大積 73.7kp～74.0kp) | 25日午前0時45分 規制解除 |
| | 国道8号 観音橋 (長岡市宮本 69.0kp) | 25日午前4時30分 規制解除 |
| | 国道8号 宮本橋 (長岡市宮本 69.1kp) | 25日午前0時45分 規制解除 |
| | 国道8号 長岡市宮本 (長岡市宮本 69.6kp) | 28日午前6時 規制解除 |
| | <u>国道8号</u> (中之島町灰島～見附市上新田町 49.8kp～50.8kp) | <u>30日午後5時 規制解除</u> |
| | 国道17号 板木橋 (小出町虫野 243.8kp) | 24日午後2時 規制解除 |
| | 国道17号 小千谷市 道の駅「ちぢみの里おぢや」 付近 (小千谷市山寺 265.2kp) | 25日午後6時30分 規制解除 |
| | 国道17号 (小千谷市高梨～ひ生 268.0～270.3kp) | 29日午後8時 規制解除 |
| | 国道17号 (川口町前島 259.4kp) | 29日午後8時 規制解除 |
| | <u>国道17号</u> (長岡市高畑～十日町 275.0kp～280.6kp) | <u>30日午後5時 規制解除</u> |
| | 国道116号 柏崎市長崎 (柏崎市長崎 1.32kp) | 24日午後7時15分 通行止解除 |

(補助国道及び地方道)

全面通行止 114 箇所

| 道路種別 | 全面通行止め箇所数 | 現在までの規制箇所数 | 現在までの解除箇所数 |
|------|------------|------------|------------|
| 補助国道 | <u>27</u> | <u>57</u> | <u>30</u> |
| 地方道 | <u>87</u> | <u>143</u> | <u>56</u> |
| 合 計 | <u>114</u> | <u>200</u> | <u>86</u> |

【河川関係】

(直轄河川)

| 河川 | 被害状況(箇所) | | | | 応急対策完了 (箇所) |
|-------|----------|----------|---------|-----|----------------|
| | 亀裂 | のり面崩壊・沈下 | 堰・水門等施設 | 計 | |
| 信濃川下流 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 信濃川 | 99 | 17 | 6 | 122 | <u>71</u> |
| 魚野川 | 44 | 8 | 5 | 57 | <u>46</u> |
| 合計 | 144 | 25 | 11 | 180 | <u>118</u> |

主な被害状況

- 被災箇所のうち、雨水や水位の上昇により堤体が深刻な事態になる可能性が高い箇所など、特に緊急性の高い9箇所については、緊急復旧工事を実施中(うち、長岡市三俣野町地先における裏法崩れ箇所については、25日24:00に完了。残る8箇所については、11月4日までに完了予定)。
- 信濃川本川(30k 妙見堰)
堰本体の損傷及び長岡市上水道の取水維持のため、1、2、7号ゲート及び調節ゲートを全閉している。
なお、妙見堰管理支所の通信用鉄塔(高さ28.2m)が転倒する恐れが生じていることが判明したため、長岡市とともに近隣住民の方々に事情を説明し、住民の方々に自主避難していただいた。直ちに補強対策を行い、順次、撤去作業を実施中。
- 上記以外の箇所についても、被害の拡大を防ぐため、被害が大きいなど優先度の高い箇所から、応急復旧を、順次、実施中。
- これまでに、緊急復旧箇所を含めて、118箇所について応急復旧を完了。

(補助河川)

| 都道府県 | 河川名 | 被害状況(箇所) | | | | 応急対策状況 |
|------|------------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| | | 亀裂 | 河川埋塞・沈下 | 堰・水門等施設 | 計 | |
| 新潟県 | 刈谷田川 | <u>4</u> | 0 | 0 | <u>4</u> | 0 |
| | 釜沢川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 渋海川 | 2 | 2 | 0 | 4 | <u>2</u> |
| | 朝日川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | その他 <u>46</u> 河川 | 28 | 71 | 2 | 101 | <u>57</u> |
| 合計 | <u>50</u> 河川 | <u>34</u> | 75 | 2 | <u>111</u> | <u>60</u> |

被害のあった河川(50河川)

刈谷田川、浦瀬川、樺田川、太田川、釜沢川、稲葉川、渋海川、黒川、黒川流末川、朝日川、野辺川、茶郷川、道見川、田河川、和田川、越又川、破間川、芋川、赤沢川、東川、西川、小木城川、高鳥川、柿川、湯殿川、国沢川、樽井川、逆谷川、鹿熊川、浦加桂川、相川川、名木沢川、寺沢川、魚野川、田沢川、田川川、辻又川、浄土川、山北川、表沢川、染屋川、郡又川(以上 信濃川水系)

鯖石川、石黒川、石川、長鳥川(以上 鯖石川水系)

郷本川(以上 郷本川水系)

島崎川、小木川(以上 島崎川水系)

相場川(以上 相場川水系)

河川閉塞・沈下には、法面崩れ箇所・噴砂箇所を含む。

(補助砂防)

| 都道府県名 | 発生災害 | 発生 件数 | 人的被害 | | | 家屋損壊数 | | |
|-------|------|-------------------|------|----------|-----|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 死者 | 行方 不明 | 負傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 損壊 |
| 新潟県 | 地すべり | <u>3</u> <u>6</u> | 0 | 0 | 0 | <u>1</u> <u>0</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| | がけ崩れ | <u>3</u> <u>6</u> | 5 | 0 | 0 | <u>5</u> | 0 | <u>7</u> |
| | 土石流等 | 1 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | | <u>9</u> <u>1</u> | 5 | 0 | 0 | <u>1</u> <u>5</u> | <u>2</u> | <u>1</u> <u>0</u> |

(補助海岸)

| 市町村名 | 海 岸 名 | 被 害 状 況 |
|------|--------|-----------------------|
| 寺泊町 | 山田地区海岸 | 直立護岸背後の水叩きが最大15cm沈下した |
| 柏崎市 | 椎谷地区海岸 | 直立護岸背後の水叩きが最大30cm沈下した |

(ダム)

国及び県等の管理ダム

北陸地方整備局が管理している三国川ダム他2ダム、新潟県他が管理している22ダムでは、地震発生直後にダム本体の点検を速やかに実施し、安全であることを確認。

27日10:40頃の余震後においても震度4以上を観測した地域の三国川ダム及び県管理の14ダムで速やかに点検を実施し、安全であることを確認。

発電及び農業用等の利水用の管理ダム等

河川にある47ダム、河川以外にある3調整池について、地震発生直後に点検を実施した結果、44ダムについては安全であることを確認した。3ダム(川西ダム・長福寺ダム・坪山ダム:いずれも新潟県農地部管理)及び3調整池(浅河原調整池・山本調整池・山本第二調整池:いずれも東日本旅客鉄道(株)管理)では堤体に一部の変状等が確認されたため、25日及び26日に現地において、国土交通省国土技術政策総合研究所等の専門家から被害程度の判定及び対策に関する指導を得た。

また、3ダムは地震発生前から貯水池は空虚、3調整池は24日から貯水した水を抜きはじめ、25日19時まで空虚となった。

なお、27日10:40頃の余震後、3調整池及び3ダムで緊急点検を実施し、変状の拡大がないことを確認。他の点検対象の21ダムは点検が完了し安全であることを確認。

29日、3調整池の管理者である東日本旅客鉄道(株)に対して、損傷した工作物全てについて、安全が確認されるまで取水を停止するよう、信濃川河川事務所長から指示を行った。(地震後は、取水は行われていない。)

【下水道・公園・住宅関係】

下水道

7箇所の下水处理場で被害発生

被害が発生した市町村は、7市13町4村

(長岡市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、栃尾市、弥彦村、分水町、越路町、三島町、与板町、和島村、出雲崎町、堀之内町、小出町、守門村、六日町、大和町、川西町、小国町、西山町、浦川原村、松代町、)

| 処理場(箇所) | ポンプ場(箇所) | 管渠(市町村) |
|---------|----------|---------|
| 7 | 11 | 25 |

公園

管理者別被災箇所

| | 被災公園数 (箇所数) | 被災公園名 |
|---------|----------------|---|
| 国営公園 | 1 | 国営越後丘陵公園 |
| 県営公園 | 3 | 奥只見レクリエーション都市公園(小出地域、須原地域、道光・根小屋地域) |
| 市町村管理公園 | 8 | 国上健康の森公園(分水町)、小出公園(小出町)、ふれあい広場(吉田町)、大原運動公園(塩沢町)、悠久山公園(長岡市)、長岡ニュータウン公園(長岡市)、蒼丘の杜公園(川口町)、片貝ふれあい公園(小千谷市) |
| 計 | 12 | |

【自治体への支援状況】

災害対策機械の派遣

隣接する3地方整備局（東北、関東、近畿）の協力を得て、被災箇所に災害対策機械等を稼働中。（照明車16台、画像伝送装置4設備、排水ポンプ車3台、対策本部車他4台）

また、新潟県は明日（11月1日）から皆川真優ちゃんの収容に本格着手することを決定し、本日新潟県知事より北陸地方整備局長に対し無人化施工に関する技術指導の要請があり職員を派遣した。また、無人化施工のバックホウを派遣する。

派遣中の災害対策機械

| 災害対策機械 | 台数 | 備考 |
|--------|-----|--------------------------|
| 照明車 | 16台 | 小千谷市内の避難場所、長岡市妙見等の被災地に配備 |
| 画像伝送設備 | 4設備 | Ku-SAT 4対向 |
| 排水ポンプ車 | 3台 | 長岡市浄水場の取水確保のため |
| 対策本部車 | 1台 | 小千谷市妙見の被災地に配備 |
| 衛星通信車 | 1台 | 〃 |
| 待機支援車 | 2台 | 〃 |

画像伝送装置（Ku-SAT）：通信衛星を利用して画像等の情報を伝送する通信装置

簡易トイレの設置

建設業関係3団体が北陸地方整備局の依頼により小千谷市等の被災地に837の簡易トイレを設置中。

（社）日本土木工業協会北陸支部、（社）日本道路建設業協会北陸支部、（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会北陸支部

市町村道の道路災害の復旧支援

地震により被災した市町村道については、まだ十分にその被災状況を把握し得ない状況にあり、新潟県から災害調査の支援要請がありました。

このため、10月30日より北陸地方整備局に「新潟県中越地震による市町村道の道路災害の復旧支援本部（本部長：北陸地方整備局道路調査官）」を設置し、10月31日から北陸地方整備局職員等を現地に派遣し、市町村道の災害状況の緊急調査を支援している。

10月31日は123名の北陸地方整備局職員等が調査を実施

土砂災害対策緊急支援チームによる崩壊地等の点検

新潟県の要請により、10月27日から31日にかけて、土砂災害対策緊急支援チームを編成し、新潟県中越地震の震度5弱以上の地域において、地すべりや山腹崩壊が集中しており、人命に影響を及ぼす恐れの高い箇所を有する小千谷市など16市町村を対象に、土砂災害危険箇所等の緊急点検を実施している。

現地本部を湯沢砂防事務所破間川出張所^{あぶるま}に設置し、毎日約100名規模で実施し、30日までに約1,042箇所の点検を実施した。



衛星携帯電話の提供

新潟県からの要請により、山古志村の復旧作業に活用するため、10月26日14時から北陸地方整備局所有の衛星携帯電話を新潟県長岡地域振興局に貸し出ししている。

現地画像の配信

新潟県の要請により、県庁内に設置した情報交換端末に被災地画像を配信している。画像配信は、管内に北陸地方整備局が設置した光ケーブル網を利用している。

また、山古志村寺野地区及び前沢川合流点下流2箇所において芋川埋塞状況を監視するため、30日より現地画像を新潟県庁、長岡地域振興局、小出地域振興局に配信を開始した。



寺野地区の天然ダムの現地映像

下水道

- 1) 10月26日、国土交通省下水道事業調整官、国土技術政策総合研究所研究官、日本下水道事業団他計6名が被災の著しい堀之内町他の現地調査を実施した。
- 2) 新潟県内各地において下水道施設に甚大な被害が多発。国土交通省は新潟県からの要請を受け、県内被災市町村の早期復旧を支援するため、「新潟県中越地震下水道災害復旧支援本部」を、新潟県、北海道、東北各県及び政令市等と共同で27日に設置し、技術的助言等を行うこととし、10月28日から調査を実施している。

【被災状況調査員の支援状況】

実績 28日：136人、29日：167人、30日：213人

予定 31日：約213人

新潟県中越地震下水道災害復旧支援本部（新潟県建設技術センター内）
025-267-4823

住宅関係

- 1) 新潟県及び関係市は、10月24日に被災建築物の応急危険度判定を開始した。
- 2) 国土交通省は、新潟県からの支援要請に基づき、25日に北陸地方整備局内に「判定支援調整現地本部」を設置し、新潟県に協力して判定支援を実施している。

判定支援調整現地本部組織

国土交通省、(独)都市機構、住宅金融公庫、(財)日本建築防災協会

- 3) 10月30日までに、新潟県及び近隣地方公共団体等から派遣された応急危険度判定士により、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、川口町、堀之内町、広神村、川西町、中里村、栃尾市、守門村、大和町、小国町、刈羽村において18,763戸の判定が行われた。

【応急被災状況調査員の支援状況】

実績 24日：16人、25日：28人、26日：104人、27日：264人、
28日：326人、29日449人、30日596人

予定 31日：約427人

北陸地方整備局災害対策本部情報（第 28号）

平成16年10月31日15時00分 現在

1. 北陸地方整備局災害対策本部防災状況

国土交通省北陸地方整備局は、10月23日18時00分に災害対策本部を設置した。現在、非常体制を継続中である。

2. 北陸地方整備局管内各事務所の防災体制状況

北陸地方整備局管内の各事務所の防災体制は次のとおりである。

| 県名 | 事務所名 | 防災体制状況 | | |
|---------------------|-----------|--|---|---|
| 新潟県 | 高田河川国道事務所 | 注意・ 警戒 ・非常 | | |
| | 信濃川河川事務所 | 注意・警戒・ 非常 | | |
| | 湯沢砂防事務所 | 注意・ 警戒 ・非常 | | |
| | 長岡国道事務所 | 注意・警戒・ 非常 | | |
| | 新潟国道事務所 | 注意・ 警戒 ・非常 | | |
| | 越後丘陵公園事務所 | 注意・ 警戒 ・非常 | | |
| 北陸地方整備局管内各防災体制別事務所数 | | 0 | 4 | 2 |

ただし、防災体制状況における各体制の基準は以下のとおり。

| 体制基準 | 地震災害時 | 風水害時 |
|-------------|------------------------|--|
| 注意体制 | ・震度4の地震により大きな被害が発生した場合 | ・河川が警戒水位に達すると予想される、又は道路通行規制を行う必要が予想される、又は海洋で油流出の恐れがある場合等 |
| 警戒体制 | ・震度5弱又は5強の地震が発生した場合 | ・警戒水位以上の高水が予想される、又は道路交通規制を行う必要性がきわめて高くなった、又は海洋で大規模な油が流出した場合等 |
| 非常体制 | ・震度6弱以上の地震が発生した場合 | ・洪水により重大な被害が発生、又は道路で広範囲にわたって被害が発生、又は海洋に油回収船を出動させる見込みがある場合等 |