

|        |         | 2008年(平成20年) |           |                       |                   |     | 2009年(平成21年) |           |           |    |
|--------|---------|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----|--------------|-----------|-----------|----|
|        |         | 8月           | 9月        | 10月                   | 11月               | 12月 | 1月           | 2月        | 3月        | 4月 |
| 学識者会議  | 全体調整会議  | 第1回 8月21日    |           |                       |                   |     |              |           | 第2回 3月12日 |    |
|        | 上流部会    |              | 第1回 9月30日 |                       |                   |     |              | 第2回 2月10日 |           |    |
|        | 中流部会    |              | 第1回 9月16日 |                       |                   |     |              | 第2回 2月9日  |           |    |
|        | 下流部会    |              | 第1回 9月24日 |                       |                   |     |              | 第2回 2月12日 |           |    |
| 住民懇談会  | 千曲川・犀川  |              |           | 第1回 10月26日~28日        | (長野、松本、上田、飯山)     |     |              |           |           |    |
|        | 信濃川・魚野川 |              |           | 第1回 10月25日, 11月15~16日 | (長岡、十日町、魚沼、燕、小千谷) |     |              |           |           |    |
|        | 信濃川下流   |              |           | 第1回 10月25日~26日        | (新潟、三条)           |     |              |           |           |    |
| 自治体懇談会 | 千曲川・犀川  |              |           | 第1回 10月20日            |                   |     |              |           |           |    |
|        | 信濃川・魚野川 |              |           |                       | 第1回 11月21日        |     |              |           |           |    |
|        | 信濃川下流   |              |           | 第1回 10月29日            |                   |     |              |           |           |    |





# 信濃川水系河川整備計画の策定フローと進捗状況

