



国道18号

みょうこう おおはし かけかえ
妙高大橋架替



工事名 妙高大橋架替改良その3工事

場所 妙高市二俣地先

施工者 岡田土建工業(株)

工期 H30年9月14日～H31年3月29日(進捗率 3.5%)



岡田土建工業株式会社

OKADA DOKEN inc,

3月1日現在

平成31年2月28日現在

《 施 工 範 囲 》

【石・ブロック積(張)工】
大型ブロック床掘り状況



除雪前



除雪後



OKADA DOKEN inc, 現場代理人 杉原 さん



～作業状況について～

現在、除雪作業もほぼ完了し、大型ブロック張の床掘り作業を行っています。

今月は車輛系建設機械災害、交通災害に特に注意し、『無事故・無災害』で頑張ります。