



# 国道18号

# みょうこう おおはし かけかえ 妙高大橋架替



工事名 妙高大橋架替下部その4工事

場所 妙高市二俣地先

施工者 清水建設(株)

工期 H29年9月26日～H32年1月22日(進捗率55.7%)

子どもたちに誇れるしごとを。




平成31年2月1日現在

《 施 工 範 囲 》

【仮設工】  
場内除雪状況

【ニューマチックケーソン基礎工】  
発破前状況



## ～作業状況について～

現在、ケーソン基礎部の施工を進めています。  
全5ロットに対し、引続き5ロット目を施工中です。  
積雪、凍結への対応を行い、昼夜で工事を進めています。今月は降雪時の安全対策に特に注意し、  
『無事故・無災害』で頑張ります。



現場代理人 山田 さん