

## 1. 横川ダムの経緯



写真 1-1 横川ダムの状況(平成 19 年 11 月 27 日撮影)

昭和56年	横川ダムの予備調査に着手(4月)
昭和62年	横川ダムの実施計画調査に着手(5月)
平成2年	横川ダムの建設に着手・横川ダム工事事務所発足(6月)
平成3年	水源地対策特別措置法(水特法)に基づくダム指定(2月) 横川ダムの建設に関する基本計画告示(3月) 横川ダム建設事業に伴う損失補償に関する協定調印(12月)
平成4年	付替道路工事に着手(6月)
平成7年	水源地域対策特別措置法(水特法)に基づく整備計画告示(4月)
平成13年	転流工(仮排水トンネル工事)に着手(12月)
平成14年	荒川水系河川整備方針決定(4月)
平成15年	本体工事に着手(3月)
平成16年	荒川水系河川整備計画決定(3月)
平成17年	横川ダム定礎(5月)
平成18年	横川ダム本体コンクリート打設完了(7月) 横川ダム堤内転流(11月)
平成19年	横川ダム試験湛水開始(9月)
平成20年	横川ダム竣工(3月)、横川ダム管理移行(予定:4月)