

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	秋山ユアビス建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市米代 1 - 4 - 3 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度阿賀川河川事務所庁舎外壁改修外工事
工 事 場 所	福島県会津若松市表町
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	事務所庁舎外壁改修 鉄筋コンクリート造 3 階建 1 棟 南町宿舍屋内改修 鉄筋コンクリート造 3 階建 1 棟
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 2 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、令和 5 年 1 2 月 1 8 日に秋山ユアビス建設株式会社と契約締結し、鋭意施工中であるが、以下の理由により設計変更を行うものである。 (事務所庁舎) 1. 外壁改修内容の変更 施工数量調査の結果、外壁改修内容（外壁改修範囲の変更、屋上笠木廻りシーリング撤去新設の追加等）を変更する。 2. フェンス基礎形状の変更 現地精査の結果、フェンス基礎形状を変更する。 (南町宿舍) 1. 改修内容の変更 現地精査の結果、改修内容（大引及び根太新設の追加、LED照明器具新設の追加等）を変更する。 概算変更見込額 工事費 増 1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (変更比5%)