

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	穴澤建設(株)
契約業者の住所	福島県喜多方市松山町村松字上川原3417-1
工事の名称	令和5年度阿賀川管内維持管理工事
工事場所	阿賀川河川事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月 29日
工 期 (至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	93,236,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	93,236,000円(税込み)
変 更 理 由	前払金の特例措置適用に伴う契約条件の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	穴澤建設(株)
契約業者の住所	福島県喜多方市松山町村松字上川原3417-1
工事の名称	令和5年度阿賀川管内維持管理工事
工事場所	阿賀川河川事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6年 3月 29日
工 期 (至)	令和 7年 3月 27日
変更前の契約金額	93,236,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	93,236,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)による変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	穴澤建設(株)
契約業者の住所	福島県喜多方市松山町村松字上川原3417-1
工事の名称	令和5年度阿賀川管内維持管理工事
工事場所	阿賀川河川事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	伐木除根工 一式、掘削工 一式、河道内整正工 一式、構造物取壊し工 一式、水位観測局舎設置工 一式 工期の変更
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	93,236,000円(税込み)
変更金額	+ 385,000円(税込み)
変更後の契約金額	93,621,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 伐木除根工 一式、掘削工 一式、河道内整正工 一式、構造物取壊し工 一式、水位観測局舎設置工 一式