

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 共立土建
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市インター西 6 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度大川ダム管内維持管理他工事
工 事 場 所	阿賀川河川事務所大川ダム管理支所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、大川ダム管理支所管内施設等の維持管理のための各種作業を実施するとともに、ダム堤体左岸法面アンカーの補修を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 2 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>本工事は、大川ダム及びその周辺施設の機能及び構造の保持のための日常的な維持管理を行うことを目的としている。</p> <p>今回、河川及び公園利用が多くなるゴールデンウィーク前に施設管理者及び公園管理者らと合同で行った安全利用点検の結果、一部施設に早急な対応が必要となった。</p> <p>本対応は、ゴールデンウィーク前という工期に制約があること、また現に当該区域内で施工中でありその人員及び資機材の共有を図ることで一体的に施工することができる本工事にて施工するものである。</p>

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 共立土建
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市インター西 6 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度大川ダム管内維持管理他工事
工 事 場 所	阿賀川河川事務所大川ダム管理支所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	維持管理工 1 式 応急処理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7, 2 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5, 8 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 維持管理工 1 式 応急処理工 1 式 左岸アンカー工維持管理対策工 1 式