

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	会津土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市追手町 5 番 3 6 号
工 事 の 名 称	長井河道掘削他その 1 3 工事
工 事 場 所	福島県喜多方市山科地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	付帯道路工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 0 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）による変更 付帯道路工 仮設工
---------	--

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	会津土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市追手町 5 番 3 6 号
工 事 の 名 称	長井河道掘削他その 1 3 工事
工 事 場 所	福島県喜多方市山科地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 0 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	前払金の特例措置適用に伴う契約条項の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月11日
契 約 業 者 名	会津土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市追手町5番36号
工 事 の 名 称	長井河道掘削他その13工事
工 事 場 所	福島県喜多方市山科地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6年 4月11日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	290,840,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	290,840,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負書第19条 (設計図書の変更) による変更