

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	三菱電機システムサービス（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 20 F
工 事 の 名 称	令和 6 年度大川ダム CCTV 設備更新工事
工 事 場 所	福島県会津若松市大戸町大字芦ノ牧字天神前地先外 4 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備 CCTV装置 HDIPカメラ装置（高感度）本体（照明、積雪軽減対策）IPカメラ装置用機側装置含む 3台 減工 CCTV装置 HDIPカメラ装置（高感度）本体（照明、積雪軽減対策）IPカメラ装置用機側装置なし 4台 増工 光ケーブル配管配線工 1式 工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 5 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 CCTV設備 CCTV装置 HDIPカメラ装置（高感度）本体（照明、積雪軽減対策）IPカメラ装置用機側装置含む 3台 減工 CCTV装置 HDIPカメラ装置（高感度）本体（照明、積雪軽減対策）IPカメラ装置用機側装置なし 4台 増工 光ケーブル配管配線工 1式