

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	田中建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市南町 3 - 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度阿賀川上流維持管理工事
工 事 場 所	阿賀川河川事務所管内（阿賀川10.4k～31.6k、湯川-0.4k～2.2k）他
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式、堤防養生工 1 式、清掃工 1 式、路面補修工 1 式、応急処理工 1 式、根固修繕工 1 式、法面修繕工 1 式、災害対策工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 ・除草工 1 式 ・堤防養生工 1 式 ・清掃工 1 式 ・路面補修工 1 式 ・応急処理工 1 式 ・根固修繕工 1 式 ・法面修繕工 1 式 ・災害対策工 1 式