

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 6日
契約業者名	(株)丸庄工務所
契約業者の住所	福島県大沼郡会津美里町水戸乙2375
工事の名称	令和7年度阿賀川下流維持管理工事
工事場所	阿賀川河川事務所管内(阿賀川0.0k~10.4k、日橋川0.0k~6.6k)他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	除草工 1式、堤防養生工 1式、清掃工 1式、路面補修工 1式、応急処理工 1式、根固修繕工 1式、法面修繕工 1式、災害対策工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	67,100,000円(税込み)
変更金額	+ 121,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,221,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更