

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 共立土建
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市インター西 6 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度阿賀川管内維持管理工事
工 事 場 所	阿賀川河川事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 共立土建
契 約 業 者 の 住 所	福島県会津若松市インター西 6 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度阿賀川管内維持管理工事
工 事 場 所	阿賀川河川事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	樹木伐採工 1 式、河川土工 1 式、堤防修繕工 1 式、構造物補修工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 0 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・樹木伐採工 1 式 ・河川土工 1 式 ・堤防修繕工 1 式 ・構造物補修工 1 式