

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	三菱電機(株) 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-4-10 日本生命新潟ビル8階
工事の名称	令和7年度大川ダム監視制御装置部分更新工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	OSの変更(Windows Server 2012からWindows Server 2019相当)に伴い、既存機能が動作するように、既存機能の改造(移植、画面の修正)を行うとともに動作検証を行う。また、既設の装置に蓄積されている過去データの移植を行うものとする。
工期(自)	令和 7年 7月17日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	149,600,000円(税込み)
変更金額	+ 1,837,000円(税込み)
変更後の契約金額	151,437,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 カラーレーザープリンタの増工 1式 映像伝送用変換器の減工 1式 光ケーブル配管配線工 1式 諸経費動向調査の増工 1式