

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	飯田鉄工（株） 北陸営業所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市国府 3 - 8 - 1 0 - 4 0 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度身神川排水機場除塵機設置工事
工 事 場 所	福島県喜多方市塩川町東栄町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除塵機設置 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 除塵機設置

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	飯田鉄工（株） 北陸営業所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市国府 3 - 8 - 1 0 - 4 0 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度身神川排水機場除塵機設置工事
工 事 場 所	福島県喜多方市塩川町東栄町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	嵩上げ桁製作・据付 1 式、土工 1 式、コンクリート工 1 式、 撤去工 1 式、足場支保工 1 式、工事用道路工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 嵩上げ桁製作・据付 土工 コンクリート工 撤去工 足場支保工 工事用道路工 共通仮設費

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	飯田鉄工（株） 北陸営業所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市国府 3 - 8 - 1 0 - 4 0 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度身神川排水機場除塵機設置工事
工 事 場 所	福島県喜多方市塩川町東栄町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 0 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更