

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 丸島アクアシステム 新潟営業所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区松島 1 - 2 - 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度大川ダム選択取水設備補修工事
工 事 場 所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	ロープ端末調整装置取替 1 式 ワイヤロープ取替 1 式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 開閉装置ワイヤーロープ、潜水調査