

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 23日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	令和5・6年度阿賀川河川事務所工事監督支援その1業務
業務場所	阿賀川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	40,260,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,849,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,109,000円 (税込み)
変更理由	「令和5年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 3日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	令和5・6年度阿賀川河川事務所工事監督支援その1業務
業務場所	阿賀川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	阿賀川河川事務所工事監督支援業務1式、直接経費1式
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	43,109,000円 (税込み)
変更金額	+ 770,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,879,000円 (税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条 (設計図書等の変更) に基づく変更 阿賀川河川事務所工事監督支援業務、直接経費