

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度阿賀川河川事務所積算技術業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	打合せ 1 式 業務計画 1 式 現地調査 1 式 築堤護岸工事 1 式 河川維持工事 1 式 堰堤維持工事 1 式 電気設備 1 式 機械設備 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 3 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく契約変更。 打合せ、現地調査、築堤護岸工事、河川維持工事、堰堤維持工事、電気設備、機械設備