

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度阿賀川河川事務所湯川可動堰等管理支援業務
業 務 場 所	福島県会津若松市御旗町地先 (湯川可動堰及び湯川樋管)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務計画 1 式 指揮監督 1 式 堰等操作支援 1 式 資料整理 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 4 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・ 現地精査の結果による設計変更 (増工)