

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区美咲町1-9-36
業務の名称	令和7・8年度阿賀川河川事務所積算技術業務
業務場所	阿賀川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務計画 1式 打合せ 1式 現地調査 1式 築堤護岸工事 1式 河川維持工事 1式 堰堤維持工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	56,320,000円(税込み)
変更金額	-2,783,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,537,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 打合せ、現地調査、築堤護岸工事、河川維持工事、電気設備工事、機械設備工事等