

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	中日本航空(株) 富山支店
契約業者の住所	富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル9F
業務の名称	令和7年度阿賀川航空レーザ測量及び斜め写真撮影業務
業務場所	阿賀川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	航空レーザ測量 一式 水質調査 一式 河川縦横断図及び座標数値表の作成 一式 報告書作成 一式 河川測量 一式
履行期間(自)	令和 7年 9月17日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	43,835,000円(税込み)
変更金額	+ 3,652,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,487,000円(税込み)
変更理由	【測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更】 河川縦横断図及び座標数値表作成にかかる測線について、当初、橋梁の断面分が見込まれていなかったため、本変更にて増工することとする。 当初未計上であった点検測量(陸上部)の費用について、本変更にて計上する。 河川縦横断図及び座標数値表作成にかかる測線数の追加にかかる期間を考慮し、履行期間を令和8年3月27日まで延期するものとする。