

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度阿賀川管内整備検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	水衝部対策箇所における施工方法の検討・設計 一式 長井河道掘削事業の上流端部の修正設計 一式 三本松河道掘削事業の詳細設計 一式 重要水防箇所の見直し検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 2 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【土木設計業務等委託契約書第 1 9 条(設計図書等の変更)に基づく変更】 河道掘削事業箇所の設計 一式 重要水防箇所の見直し検討 一式