

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 5 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区出来島 1 - 1 1 - 2 8
業 務 の 名 称	阿賀川上流域崩壊地調査業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 一式 崩壊地判読 一式 報告書作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 2 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【土木設計業務等委託契約書 第19条にかかる変更】 ・判読写真購入の仕様変更 ・崩壊地判読の増工 ・履行期間の変更