

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業務の名称	令和5年度阿賀川河川整備事業検討業務
業務場所	阿賀川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河道計画の検討 1式 基本高水流量の検討 1式 洪水調節施設の諸元・効果の検討 1式 阿賀川管内における各種設計・資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 2月10日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	34,639,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,109,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,748,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河道計画の検討 (増工) 基本高水流量の設定 (増工) 洪水調節施設の諸元・効果検討 (減工) 計画高水流量 (案) の作成 (減工) 阿賀川管内における各種設計・資料作成 (増工)