

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	令和6年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・開発技建設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地二丁目3番4号
業務の名称	令和6年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務
業務場所	阿賀川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画準備1式</li><li>・河川の状況把握1式</li><li>・巡視結果報告書の作成1式</li><li>・点検結果評価案の検討等1式</li><li>・現地調査確認1式</li><li>・河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助1式</li><li>・河川管理レポートの作成1式</li><li>・堤防点検実施計画書(案)の作成1式</li></ul>
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	18,073,000円(税込み)
変更金額	+ 3,201,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,274,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・旅費交通費 土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・河川の状況把握 ・点検結果評価案の検討等 ・堤防点検実施計画書(案)の作成 ・公開成果品作成 ・情報共有システム使用料