

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度阿賀川内外水統合水害リスクマップ検討業務
業務場所	阿賀川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 1式 資料収集整理 1式 浸水解析モデルの構築 1式 降雨シナリオの検討 1式 浸水解析 1式 報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年 8月31日
履行期間 (至)	令和 7年 3月26日
変更前の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,255,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,252,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条に基づく契約変更 降雨シナリオの検討 1式 報告書作成 1式