

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀川河川整備事業検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 河道計画の検討 1 式 既存ダムの事前放流量の詳細検討 1 式 限界河道の見直し検討 1 式 正常流量の検討 1 式 計画高水流量の検討 1 式 関係機関協議用資料作成 1 式 阿賀川管内における各種設計及び資料作成 1 式 報告書とりまとめ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 0 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 0 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく契約変更 既存ダムの事前放流量の詳細検討、限界河道の見直し検討