

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀川自然再生計画検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	阿賀川中流域における施工条件等の検討 一式 事前・事後モニタリング調査計画の検討 一式 自然再生モニタリング検討会資料等作成 一式 他
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 5 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) による変更 阿賀川中流域における施工条件等の検討 事前・事後モニタリング調査計画の検討 自然再生モニタリング検討会資料等作成