

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	令和 7 年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・開発技
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地二丁目 3 番 4 号
業 務 の 名 称	令和 7 年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 河川の状況把握 1 式 巡視結果報告書の作成 1 式 点検結果評価案の検討等 1 式 現地調査確認 1 式 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 1 式 河川管理レポートの作成 1 式 堤防点検実施計画書(案)の作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 2 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 0 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条(設計図書の変更)に基づく変更 ・堤防点検実施計画書(案)の作成 ・泡の巻右岸地区現況施設の健全性確認 ・広瀬排水樋管応急対策工の対策検討及び詳細設計 ・打合せ回数 ・旅費交通費