

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 7 年度大川ダム A I を活用したダム流入量予測等検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所大川ダム管理支所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 一式 資料収集整理 一式 ダム流入量予測システム検討・構築 一式 洪水調節操作支援システムの検討・構築 一式 事前放流支援システムの検討構築 一式 報告書作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 3 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【土木設計業務等委託契約書 第19条にかかる変更】 特記仕様書第 2 5 条の協議の結果、既存の水理的な流出計算における流入量予測システム（阿賀川洪水予測システム（分布型・集中型））を新設サーバーにインストールし、実装及び運用することとしたため、増工する。増工に伴い、工期を令和 8 年 3 月 3 1 日まで延伸する。