

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和7年度阿賀川河川整備基本方針他検討業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1式 河道計画の検討 1式 計画高水流量の検討 1式 主要支川の基本高水、計画高水流量の検討 1式 改訂版河川整備基本方針(原案)の作成 1式 社会資本整備審議会関連資料の作成 1式 河川整備計画の目標流量の更新 1式 河川基本技術会議の資料作成 1式 報告書作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【土木設計業務等委託契約書 第19条にかかる変更】 ・河道計画の検討 一式(変更) ・総合土砂管理検討 一式(追加) ・工期の変更