

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 7 年度阿賀川自然再生計画検討その 2 業務
業 務 場 所	阿賀川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、阿賀川自然再生計画(案)(R7.3)に基づいたモニタリング調査及び北四合工区における施工計画並びに環境配慮事項について検討するものである。 計画準備 一式 既存資料収集整理及び現地踏査 一式 阿賀川中流域全体におけるモニタリング調査 一式 北四合工区及び対照区におけるモニタリング調査 一式 北四合工区における環境に配慮した河道の検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 3 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【土木設計業務等委託契約書 第 1 9 条にかかる変更】 ・阿賀川の環境整備に関する事業評価検討(追加)