

# 阿賀野川水系河川整備計画の策定フロー

平成24年8月時点

平成23年度：平成23年7月出水の検証


## 実施済み

平成19年11月 基本方針策定


河川整備計画策定 着手(平成19年11月)




骨子案の作成・公表（河川管理者）



原案の作成・公表（河川管理者）



整備計画案の作成・公表（河川管理者）



専門部会（第4回） 結果の公表

- H23.7出水を踏まえた目標流量の設定について
- 整備計画原案について 【阿賀野川：H24.8.20】
- 原案に対する住民意見の聴取方法について 【阿賀川：9月上旬】