

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	旭イノボックス(株) 北陸営業所
契約業者の住所	新潟市中央区南笹口1-1-54 日生南笹口ビル5F
工事の名称	R5・6・7 藤戸川樋門ゲート設備工事
工事場所	新潟県阿賀野市草水地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川用水門設備製作 1式 水門設備(扉体2門・戸当り2門分・開閉装置2門分) 操作制御設備(油圧ユニット1式) 電源設備(ソーラー装置1式) 据付工 輸送工(河川用水門輸送1式) 河川用水門据付工(据付(無動力ゲート2門)・据付(油圧ユニット2組))
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 6月 4日
変更前の契約金額	122,100,000円(税込み)
変更金額	-2,805,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,295,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	旭イノボックス (株) 北陸営業所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鑑西2-22-33 B102
工事の名称	R5・6・7 藤戸川樋門ゲート設備工事
工事場所	新潟県阿賀野市草水地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 6月 4日
変更前の契約金額	122,100,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	122,100,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条に基づき、第40条第1項及び第42条第3項の変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 25日
契約業者名	旭イノボックス (株) 北陸営業所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区鑑西 2-22-33 B102
工事の名称	R5・6・7 藤戸川樋門ゲート設備工事
工事場所	新潟県阿賀野市草水地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 6月 4日
変更前の契約金額	122,100,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	122,100,000円 (税込み)
変 更 理 由	前金払の特例措置 (前払金の使途拡大) を適用することによる変更