

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月15日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	阿賀野川沢海地区自然再生伐採他工事
工事場所	新潟県新潟市江南区沢海地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	自然再生事業として高水敷の伐木・除根を行う。
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 6年11月27日
変更前の契約金額	90,167,000円(税込み)
変更金額	+ 26,851,000円(税込み)
変更後の契約金額	117,018,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)に基づく変更 河川土工、堤防養生工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月12日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	阿賀野川沢海地区自然再生伐採他工事
工事場所	新潟県新潟市江南区沢海地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 6年11月27日
変更前の契約金額	87,857,000円(税込み)
変更金額	+ 2,310,000円(税込み)
変更後の契約金額	90,167,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条に基づき、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	阿賀野川沢海地区自然再生伐採他工事
工事場所	新潟県新潟市江南区沢海地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月13日
工 期 (至)	令和 6年11月27日
変更前の契約金額	87,857,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	87,857,000円(税込み)
変 更 理 由	前金払の特例措置(前払金の用途拡大)を適用することによる変更