

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	R5・R6・R7阿賀野川管内CCTV設備他設置工事
工事場所	阿賀野川河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月20日
工 期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	74,283,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	74,283,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条に基づき、第40条第1項及び第42条第3項の変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	(株) イートラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽1-53-54
工事の名称	R5・R6・R7阿賀野川管内CCTV設備他設置工事
工事場所	阿賀野川河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月20日
工 期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	74,283,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	74,283,000円 (税込み)
変 更 理 由	前金払の特例措置(前払金の用途拡大)を適用することによる変更