

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	R 6 阿賀野川堤防管理作業
工 事 場 所	阿賀野川河川事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 3, 9 9 4 千m ² 、集草工 7 2 6 千m ² 、梱包・運搬 7 2 6 千m ² 、堤防養生工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 5 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 7 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	堤防管理役務契約書第 8 条に基づく変更 現地精査の結果に基づく数量増減、施工合理化調査等増工の精算変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	R 6 阿賀野川堤防管理作業
工 事 場 所	阿賀野川河川事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 9 , 9 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて（通知）」に基づく契約変更