

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	蔵岡低水護岸その 7 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市江南区細山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1 式、地盤改良工 1 式、法覆護岸工 1 式、根固め工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 9 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 4 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 8 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更