

## (第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その2工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	河川土工 盛土工 : 8, 120m <sup>3</sup> (ICT含む) , 法面整形工 : 1, 040m <sup>2</sup> 地盤改良工 (置換え) : 2, 000m <sup>3</sup> 法覆護岸工 : 一式 護岸付属物工 : 一式 根固め工 (根固めブロック) : 225個 樋門・樋管本体工 : 一式 構造物撤去工 : 一式 仮設工 : 一式 工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 8 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 5 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 4 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条及び第19条に基づく変更 河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、護岸付属物工、根固め工、樋門・樋管 本体工、構造物撤去工、仮設工 工事請負契約書第24条に基づく変更

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その2工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 8 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条に基づき、第40条第1項及び第42条第3項の変更

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その2工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	樋門工 1 式 河川土工 1 式 法覆護岸工 1 式 根固工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 8 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更 工事請負契約書第25条に基づく変更